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VORSTELLUNG
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VORSTELLUNG
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Bauwerkplan

BERLIN
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WAS IST
PASSIERT?

Ein Projekt leidet Not
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WAS 
BEDEUTET 
DAS?

Es gibt Probleme: Diese Probleme können sein: Finanzielle 
Probleme, Terminliche Probleme, Technische Probleme, 
Kaufmännische Probleme, Rechtliche Probleme. In der Regel von 
allem etwas.
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WARUM 
WIR?

Weil wir von Anfang an beginnen, nicht den Verkauf unserer 
eigenen Leistung in den Vordergrund zu stellen. Wir finden eine 
Lösung für das Problem und setzen diese mit allen Beteiligten 
um.
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WAS IST 
UNSER 
ANSATZ?

Wir setzen technische und kaufmännische Lösungen um, 
die eine schnellstmögliche Nutzung der Immobilie im Fokus 
hat und eine juristische Auseinandersetzung vermeidet.  
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Ansatz
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WIE
GELINGT 
DAS?

Wir können überall anrufen. Wir haben immer für 
Auftraggeber und Auftragnehmer gearbeitet. Wir werden 
dadurch als neutral wahrgenommen und sind es. Es macht 
dabei keinen Unterschied, wer uns beauftragt hat. 



WIE LÄUFT DAS IM 
NORMALFALL AB?
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1.     Kontaktaufnahme Schnelligkeit
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2.     NDA Geheimhaltung
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3.     Austausch von Daten
Daten-
sicherheit &
Zugäng-
lichkeit
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4.     Begehungen Quick Check Situation
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5.     Situationsanalyse Zieldefinition
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6.     Strategie
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7. Terminschiene, 
Personal, Kosten
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8. Angebot/Auftrag



WORAUF 
KOMMT 
ES AN?
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WORAUF 
KOMMT 
ES AN?
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Wir müssen
vor Ort sein.



WORAUF 
KOMMT 
ES AN?

14

Wir müssen
schnell sein.

Wir müssen
vor Ort sein.



WORAUF 
KOMMT 
ES AN?

Wir müssen
befugt sein.
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Wir müssen
schnell sein.

Wir müssen
vor Ort sein.



WORAUF 
KOMMT 
ES AN?

Wir müssen
befugt sein.

Wir brauchen einen Ansprechpartner 
des Auftraggebers. 
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Wir müssen
schnell sein.

Wir müssen
vor Ort sein.

(KURZE ENTSCHEIDUNGSWEGE/KURZES BERICHTSWESEN)



ERFOLG
ERFOLGT!

(DAS STEHT SCHON IM WORT DRINNEN)

Martin Emberger

office@sabag.at

+43 662 / 88 27 14

Ich Danke für
die Aufmerksamkeit
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Gibt es Fragen?
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